

Mardi, 18 février 2025

Compte rendu du Projet Foi et Soccer

1 : Information General

Nom du projet : FOI ET SOCCER

Budget Alloué: \$6000

Début du Projet : Janvier 2024

Durée : 6 mois et 3 semaines

Gestionnaire du Projet : Jorel Kamdem

Taux horaire : 22\$/H

Nombre d'heure : 10h/semaine

2 : Utilisation des fonds :

Utilisation des fonds ont été allouée au paiement du salaire du gestionnaire de Projet

Durée de couverture : 272,7 heures, soit environ 27 semaines (le budget a permis de couvrir environ 6 mois et 3 semaines du travail du gestionnaire

3 : Réalisation et objectif :

Participation au Tournoi de Soccer de Hamilton: 7 janvier au 12 Mars 2024

Participation au Tournoi de Mississauga: 5 mai au 1 Août 2024

Match amicale contre le collègue Boréal: 14 juillet

Organisation des séances de Soccer en lien avec des valeurs de foi

Participations des jeunes à l'entraînement hebdomadaire en vue de préparer lesdites compétitions cite ci haut (les préparations hebdomadaires ont eu lieu au Stade de l'école --- chaque dimanche de 14h a 16h

Participation des Jeunes a des rencontres de Méditation et de partage spirituel

Ces activités contribuent à l'épanouissement physique, spirituel et social des Jeunes du MPFT

4 : Impact et retombées

Quinze nouveaux jeunes ont rejoint le MPFT a travers le projet Soccer et Foi.

Un groupe actif des jeunes a vu le jour sur le Nom de « **Jeunesse du MPFT** » et organise et participe à plusieurs activités diverses au sein de l'église Uni du Canada et du MPFT tel que la présentation des Jeunes dans le cadre des activités du mois de L'histoire des noirs,

Nombre de participant engages : 30 Jeunes

5 : Évaluation et recommandations

Malgré l'épuisement du financement, l'activité continue sur fonds propres du MPFT. Nos jeunes restent très engagées et sont prêt à relever plusieurs défis à vue rehausser l'image du MPFT et de l'église Unie du Canada et être des témoins de la parole de Dieu.

Le budget étant uniquement consacré au salaire du gestionnaire du Projet, il serait pertinent de rechercher des fonds supplémentaires pour couvrir d'autres aspects du Projet (logistique, matériel)